

## Teaspoon 학부모 커뮤니티 구축 WBS

| 단계  | 활동        | 작업명          | 주요기능       | 부속기능 | 담당자                 | 시작일  | 종료일  | 소요기간(일) |
|-----|-----------|--------------|------------|------|---------------------|------|------|---------|
| 분석  | 요구사항 정의   | 고객요구사항 취합    | 전체기능       |      | 구예진 신승원             | 9/11 | 9/12 | 2       |
|     |           | 기획 회의        |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/11 | 9/12 | 2       |
|     | 요구사항 분석   |              | 전체기능       |      |                     |      |      |         |
|     |           | 고객 요구사항 분석   |            |      | 구예진 신승원             | 9/13 | 9/14 | 2       |
|     |           | 시스템 분석       |            |      | 오세훈 백준철             | 9/13 | 9/14 | 2       |
|     |           | 운영환경 분석      |            |      | 오세훈 백준철             | 9/13 | 9/14 | 2       |
|     |           | 요구기능 분석      |            |      | 구예진 신승원             | 9/13 | 9/14 | 2       |
|     |           | 프로토타입 제작     |            |      | 박진권                 | 9/13 | 9/14 | 2       |
|     |           | 고객 검토 및 승인   |            |      | 신승원                 | 9/14 | 9/14 | 1       |
| 설계  | 설계준비      |              | 전체기능       |      |                     |      |      |         |
|     |           | 기획 실무 회의     |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/14 | 9/15 | 2       |
|     |           | 컨텐츠 준비       |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/14 | 9/15 | 2       |
|     |           | 컨텐츠 수집       |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/14 | 9/15 | 2       |
|     |           | 시안 검토        |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/14 | 9/15 | 2       |
|     | 시스템 설계    |              | 전체기능       |      |                     |      |      |         |
|     |           | 스토리보드 작성     |            |      | 신승원 구예진             | 9/14 | 9/15 | 2       |
|     |           | 스토리보드 검토     |            |      | 신승원 구예진             | 9/14 | 9/15 | 2       |
|     |           | 흐름 설계        |            |      | 신승원 구예진             | 9/14 | 9/15 | 2       |
|     | 화면 설계     |              | 전체기능       |      |                     |      |      |         |
|     |           | 메인 화면 설계     |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/15 | 9/15 | 1       |
|     | 기능 설계     | 서브 화면 설계     |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/15 | 9/15 | 1       |
|     |           |              | 전체기능       |      |                     |      |      |         |
|     | 기능 설계     | 클래스 설계       |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/15 | 9/15 | 1       |
|     |           | 데이터블 설계 및 정의 |            |      | 오세훈                 | 9/15 | 9/15 | 1       |
|     |           | 기능 모델 설계     |            |      | 오세훈                 | 9/15 | 9/15 | 1       |
| 개발  | 개발 준비     |              | 전체기능       |      |                     |      |      |         |
|     |           | 공통 개발 가이드    |            |      | 백준철                 | 9/15 | 9/15 | 1       |
|     |           | 화면 구현 가이드    |            |      | 백준철                 | 9/15 | 9/15 | 1       |
|     |           | 기능 구현 가이드    |            |      | 백준철                 | 9/15 | 9/15 | 1       |
|     | UI 디자인    |              | 전체기능       |      |                     |      |      |         |
|     |           | 메인 레이아웃 디자인  |            |      | 박진권 구예진 신승원         | 9/16 | 9/16 | 1       |
|     |           | 서브 레이아웃 디자인  |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/16 | 9/16 | 1       |
|     | UI 구현     | 상세 레이아웃 디자인  |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/16 | 9/16 | 1       |
|     |           |              | 전체기능       |      |                     |      |      |         |
|     |           | 메인 템플릿 제작    |            |      | 박진권 구예진 신승원         | 9/16 | 9/17 | 2       |
|     | 기능 구현     | 서브 템플릿 제작    |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/16 | 9/17 | 2       |
|     |           | 상세 템플릿 제작    |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/16 | 9/17 | 2       |
|     |           | 입력 양식 템플릿 제작 |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/16 | 9/17 | 2       |
|     | 기능 구현     |              |            |      |                     |      |      |         |
|     |           | 메인 기능        |            |      |                     |      |      |         |
|     |           | 회원           | 회원가입       |      | 구예진 신승원             | 9/16 | 9/18 | 3       |
|     |           |              |            |      | 구예진 신승원             | 9/16 | 9/18 | 3       |
|     |           |              |            |      | 구예진                 | 9/16 | 9/18 | 3       |
|     |           |              |            |      | 구예진                 | 9/16 | 9/18 | 3       |
|     |           |              |            |      | 구예진                 | 9/16 | 9/18 | 3       |
|     |           |              |            |      | 구예진                 | 9/16 | 9/18 | 3       |
|     |           | 메인 메뉴 기능 구현  | 정보         |      |                     |      |      |         |
|     |           |              |            |      | 오세훈                 | 9/17 | 9/18 | 2       |
|     |           |              |            |      | 오세훈                 | 9/17 | 9/18 | 2       |
|     |           |              |            |      | 오세훈                 | 9/17 | 9/18 | 2       |
|     |           |              |            |      | 백준철                 | 9/17 | 9/18 | 2       |
|     |           |              |            |      |                     |      |      |         |
|     |           | 커뮤니티         | 자유 게시판     |      | 오세훈                 | 9/17 | 9/18 | 2       |
|     |           |              |            |      | 오세훈                 | 9/17 | 9/18 | 2       |
|     |           |              |            |      | 오세훈                 | 9/17 | 9/18 | 2       |
|     |           |              |            |      | 오세훈                 | 9/17 | 9/18 | 2       |
|     |           | 내 자녀         | 급식표        |      | 오세훈                 | 9/17 | 9/18 | 2       |
|     |           |              |            |      | 신승원                 | 9/17 | 9/18 | 2       |
|     |           | 고객센터         | 공지사항       |      | 박진권                 | 9/17 | 9/19 | 2       |
|     |           |              |            |      | 박진권                 | 9/17 | 9/19 | 2       |
|     |           |              |            |      | 박진권                 | 9/17 | 9/19 | 2       |
|     |           |              |            |      |                     |      |      |         |
|     |           | 관리자 페이지      | 회원 목록 및 관리 |      | 백준철                 | 9/18 | 9/20 | 3       |
|     |           |              |            |      |                     |      |      |         |
|     |           |              |            |      | 백준철                 | 9/18 | 9/20 | 3       |
|     |           |              |            |      | 백준철                 | 9/18 | 9/20 | 3       |
|     |           |              |            |      |                     |      |      |         |
| 테스트 | 테스트 준비    |              | 전체기능       |      |                     |      |      |         |
|     |           | 테스트 계획       |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/21 | 9/22 | 2       |
|     |           | 단위 테스트 케이스   |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/21 | 9/22 | 2       |
|     | 단위 테스트    | 통합 테스트 케이스   |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/21 | 9/22 | 2       |
|     |           |              | 단위기능       |      |                     |      |      |         |
|     | 단위 테스트 실시 | 단위 테스트 실시    |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/22 | 9/22 | 1       |
|     |           | 단위 테스트 보고    |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/22 | 9/22 | 1       |
|     | 통합 테스트    |              | 전체기능       |      |                     |      |      |         |
|     |           | 통합 테스트 실시    |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/22 | 9/22 | 1       |
|     |           | 통합 테스트 보고    |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/22 | 9/22 | 1       |
|     |           | 고객 검토 및 승인   |            |      | 박진권 신승원 백준철 구예진 오세훈 | 9/22 | 9/22 | 1       |

[illegible]

